



**MAIRIE DE CABRIES**  
Hôtel de Ville  
Place Ange Estève  
13 480 CABRIES  
Tel : 04.42.28.14.00  
Fax : 04.42.28.14.20  
Mail : maire@cabries.fr

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

Décision n° 2023/021/2252

**Objet : avenant n° 1 au marché de démolition et reconstruction in-situ du groupe scolaire Saint-Pierre, lot n°8 « Serrurerie » avec la société CS PLANCHE.**

### Le Maire de la commune de Cabriès

**Vu** le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22 ;

**Vu** la délibération n° 2020/039 du 15 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire, notamment son 4° ;

**Vu** la décision n°2022/062/2166 du 09 juin 2022, attribuant le lot n°8 « Serrurerie » avec la société Chaudronnerie Serrurerie PLANCHE pour un montant de 24 580 € HT ;

**Considérant** la nécessité d'effectuer des travaux complémentaires d'adaptation technique des portes d'accès ;

**Considérant** que ces travaux complémentaires, représentent une hausse cumulée de 3,66 % du montant total du marché initial, sans incidence sur le délai global d'exécution ;

### **DECIDE** **en exécution des pouvoirs délégués susvisés,**

**ARTICLE 1 :** De signer l'avenant n°1 au marché afin d'acter les travaux supplémentaires demandés, avec la société CS PLANCHE représentée par Monsieur Gilles PLANCHE agissant en qualité de gérant, pour un montant de 900 € HT supplémentaire, portant à 25 480 € HT le montant total du marché n°21006, lot n°1, après avenant.

**ARTICLE 2 :** Les autres clauses du marché non modifiées par l'avenant n°1 demeurent inchangées.

**ARTICLE 3 :** La présente décision sera notifiée aux intervenants et publiée ; ampliation en sera transmise à Monsieur le Sous-préfet d'Aix-en-Provence, représentant de l'État dans le département, et à Monsieur le comptable public, responsable de la trésorerie de Berre l'Étang.

**ARTICLE 4 :** Le Directeur Général des Services et le Directeur Général Adjoint des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à son exécution.

**ARTICLE 5 :** Le présent acte pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la publication. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

Fait à Cabriès, le 27 mars 2023

Le Maire,

Amapola VENTRON



Accusé de réception en préfecture  
013-211300199-20230327-2023\_021\_2252-DE  
Date de télétransmission : 27/03/2023  
Date de réception préfecture : 27/03/2023



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

**MARCHES PUBLICS**  
**AVENANT N° 1<sup>1</sup>**

**EXE10**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Mme Le Maire  
Commune de Cabriès  
Hôtel de ville  
13480 Cabriès

**B - Identification du titulaire du marché public**

SCSPA  
Cité Sauvaire  
Chemin de Trets - BP13  
13590 Meyreuil

**C - Objet du marché public**

**Démolition et reconstruction in situ du groupe scolaire St Pierre – Lot 8 : Serrurerie**

- Référence du marché public : 21006 – Lot 8
- Date de la notification du marché public : 07/07/2022
- Durée d'exécution du marché public : 18 mois (y.c préparation)
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT : 24 580,00 €
  - Montant TTC : 29 496,00 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

GP

## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Fourniture, confection et pose de précadre pour permettre de déporter les portes d'accès cuisine et personnels au nu extérieur de la façade pierre.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non  Oui

Montant de l'avenant :

	Avenant 1
Taux de la TVA	20%
Montant HT	900,00 €
Montant TTC	1 080,00 €
% d'écart introduit par l'avenant	3,66%

Nouveau montant du marché public :


- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 25 480,00 €
- Montant TTC : 30 576,00 €

■ Incidence de délai de l'avenant :

L'avenant a une incidence sur la durée du marché public :

Non  Oui

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
PLANCHE Gilles - GERANT	Rezezeuil le 24/03/2023	 Sté Chaudronnerie Serrurerie D.P. N° 13 - Chemin de Trets - 13090 MEYREUIL Tél. 04 42 51 17 58 M. 04 42 51 37 73 Fax : 04 42 51 51 58 email: ste.planche@vanadoo.fr

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

A : CABRIÈS....., le ..... 27/03/2023

Signature

Le Maire  
Amélie Ventroux



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 01/04/2019.

GP