DECISION DU MAIRE
n°2026/ ()7 § /2627

Objet : Marché n°25004 — Rénovation énergétique et
fonctionnelle d’un batiment historique au cceur du
MAIRIE DE CABRIES piton de Cabriés — Lot n°02 "Déplombage — Démolition
Hotel de Ville — Gros CEuvre — Enduits" — Avenant n°01
Place Ange Estéve

13 480 CABRIES
Tel : 04.42.28.14.00
Mail : maire@cabries.fr

Le maire de la commune de Cabriés

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22 ;

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles L. 2194-1, R. 2194-1 et
suivants ;

Vu la délibération n° 2026/005 du 21 mars 2026, par laquelle le conseil municipal a donné
délégation au maire, notamment son 4° qui charge le maire de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont

inscrits au budget ;

Vu le marché public n°25004 initial attribué & la société A&B GENIE CIVIL pour le Lot n°02
"Déplombage — Démolition — Gros CEuvre — Enduits”, relatif & I'opération de "Rénovation
énergétique et fonctionnelle d’'un batiment historique au coeur du piton de Cabriés”, pour un
montant initial de 211 882,34 € HT ;

Considérant la mise a disposition des installations de chantier par la Commune générant une
moins-value sur le poste 2.7 du CCTP ;

Considérant les ajustements techniques rendus nécessaires au cours du chantier (pose de
portillons d'accés, modifications constructives liées a la découverte d'une salle voUtée sous le
logement, conservation de I'escalier d'accés au R+1 suite a I'avis du Bureau de Contréle, non-

installation de I'alarme de vidéosurveillance) ;

Considérant que I'ensemble de ces modifications (OS n°3 et OS n°4) se traduit par une moins-
value globale de 7 968,86 € HT, correspondant a une variation de -3,76 % du montant initial

du marché ;

Considérant qu'il convient de formaliser ces modifications par la conclusion de I'Avenant n°01
au marché public susvisé ;

DECIDE
en exécution des pouvoirs délégués susvisés,

ARTICLE 1 : D’approuver 'Avenant n°01 au marché public n°25004-02 relatif au Lot n°02
"Déplombage — Démolition — Gros CEuvre — Enduits" de I'opération "Rénovation énergétique
et fonctionnelle d’un batiment historique au cceur du piton de Cabriés”, conclu avec I'entreprise
A&B GENIE CIVIL, ayant pour objet de prendre en compte les ajustements financiers et
techniques issus des ordres de service n°3 et n°4, générant une incidence financiére en moins-

value de 7 968,86 € HT (8 765,75 € TTC).

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée a I'entreprise titulaire.gduy marehe. stpubliee ;
ampliation en sera transmise & Monsieur le Sous-Préfet d’Aix-en-Paialie AapEsaftat o™

o gl Date de réception préfecture : 21/08/2026
I'Etat.




ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de veiller a I'exécution de la
présente décision.

ARTICLE 4 : La présente décision pourra faire I'objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois & compter de sa publication. Le
tribunal peut étre saisi par I'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr.

Fait a Cébriés, le 2 1AOUT 2026
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